

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. Trimestre de 2013

Fecha

12/07/2013


Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía
 Vinculación al Plan: Eje estratégico 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
 Estatal de Desarrollo 2013-2018
 Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad

Unidad Responsable de Ejecución

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
 Finalidad: 3 Desarrollo Económico
 Función: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
 Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos

Proyecto: 1. Regulación del Marco Jurídico y procedimientos de los trámites y servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual	Cantidad	Cumplimiento Trimestral (Programado/Realizado)		4to Trimestre	Total acumulado	Observaciones
			1er Trimestre	2do Trimestre			
1 Trámites y servicios simplificados en la Administración Pública Estatal y Paraestatal	Trámite y servicio	293 00	Meja 50 00	Meja 140 00	Meja 230 00	Meja 293 00	140 00
2 Anteproyectos de Regulación y Manifiestos de Impacto de Regulación Dictaminado	Anteproyectos y manifiestos de impacto regulatorio dictaminados	200 00	186 00	276 00	00	200 00	276 00
3 Proceso continuo de revisión de la regulación Estatal y Municipal (con quien se celebre convenios), para enviar propuestas al Titular del Ejecutivo estatal y a los Presidentes Municipales, de proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos	Anteproyectos de regulación propuestos	12 00	102 00	184 00	00	12 00	184 00
4 Dictaminar Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado	(PAMR) Dictaminados	61 00	1 00	6 00	00	61 00	6 00
5 Convenio de Coordinación celebrado con Municipios	Convenios celebrados	8 00	00	46 00	00	8 00	46 00
6 Servidores públicos capacitados	Servidores públicos	250 00	1 00	8 00	00	250 00	8 00
Avance programado del proyecto			100 00	200 00	250 00	200 00	200 00
Avance real del proyecto			142 00	200 00	00	200 00	200 00
			38.44%	71.30%	89.47%	100.00%	71.30%
			32.02%	81.93%		81.93%	



C. P. ZENÓN DE JESUS GUERRERO FIGUEROA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO

SR. VALERIA SANDOVAL PALAZUELOS
 DIRECTOR GENERAL