

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable
 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
 Eje estratégico: Morelos verde y sustentable
 Objetivo: Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.

Proyecto: 2. Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable.

Fecha: 12/07/2013

Comisión Estatal del Agua
 Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
 Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de agua

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013
 Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1. Porcentaje de proyectos ejecutados de cobertura de agua potable	Porcentaje	100.00%	0.00%	33.00%	66.00%	100.00%	Aunque existe una autorización global, los recursos financieros para ejecutar los proyectos específicos no se han aprobado.	
Avance programado del proyecto			0.00%	33.00%	66.00%	100.00%		
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%		0.00%		

Ing. Sergio Isaac López Velaz
 Coordinador Técnico

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
 Secretario Ejecutivo

[Handwritten signature]

**Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño**

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Fecha:

12/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sostenible	Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: Ampliar la cobertura de infraestructura básica de saneamiento
Objetivo: Ampliar la cobertura de infraestructura básica de saneamiento	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Función: 2.1. Protección ambiental
	Subfunción: 2.1.3. Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Proyecto: 3. Elaboración de estudios y proyectos para el saneamiento de aguas residuales.

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1. Porcentaje de proyectos ejecutados para el saneamiento de aguas residuales.	Porcentaje	100.00%	0.00%	33.00%	66.00%	100.00%	33.00%	Aunque existe una autorización global, los recursos financieros para ejecutar los proyectos específicos no se han aprobado.
Avance programado del proyecto			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Ing. Sergio Isaacs Valdez
Coordinador Técnico

Ing. Juan Carlos Valenzuela Vargas
Secretario Ejecutivo

[Handwritten signature]

**Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño**

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: Modernizar y tecnificar las zonas agrícolas.
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
	Subfunción: 3.2.5 Hidroagrícola

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado Meta	Observaciones
			1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta		
1. Porcentaje de proyectos ejecutados en materia de infraestructura hidroagrícola.	Porcentaje	100.00%	0.00%	33.00%	33.00%	34.00%	33.00%	Aunque existe una autorización global, los recursos financieros para ejecutar los proyectos específicos no se han aprobado.
Avance programado del proyecto			0.00%	33.00%	0.00%	66.00%	33.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	

Ing. Sergio Isaac Jilón Véliz
Coordinador Técnico

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Fecha: 12/07/2013

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Comisión Estatal del Agua

Eje estratégico: Morelos verde y sustentable

Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación.

Finalidad: 1. Gobierno

Proyecto: 5. Protección a Centros de Población

Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior

Subfunción: 1.7.2 Protección civil

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1. Kilómetros desazolvados de cauces de ríos	km	20.00	0.00	5.00	14.00	20.00	5.00	Se logró la un avance mayor ante el inicio de la temporada de lluvias así como la ampliación de la meta como consecuencia de mejores condiciones en la ejecución de los contratos de obra.
Avance programado del proyecto			0.00%	25.00%	70.00%	100.00%	25.00%	
Avance real del proyecto			0.00%	140.00%			140.00%	

Ing. Sergio Isaac Turbe Vélez
Coordinador Técnico

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo

200

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Fecha:

12/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje estratégico: Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.

Comisión Estatal del Agua
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua

Proyecto: 6. Construcción de sistemas de agua potable

Indicadores	Unidad de medida	Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
			1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta		
1. Porcentaje de población con servicio de agua potable	Porcentaje	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	87% es el dato oficial del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI	
2. Obras concluidas en materia de agua potable	Obra	25.00	87.00%	87.00%	0.00%	0.00%	87.00%	
			.00	.00	10.00	25.00	.00	
Avance programado del proyecto			12.50%	25.00%	57.50%	100.00%		
Avance real del proyecto			11%	22.19%		22.19%		

Ing. Sergio Isaac Ilurbe Véliz
Coordinador Técnico

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo

[Handwritten signatures and marks over the table and text]

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable
 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018: Eje estratégico: Morelos Verde y Sustentable
 Objetivo: Ampliar la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado y saneamiento
 Dependencia/Organismo: Comisión Estatal del Agua
 Finalidad: 2. Desarrollo Social
 Función: 2.1. Protección ambiental
 Subfunción: 2.1.3. Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013
 Unidad Responsable de Ejecución: 2do. trimestre de 2013
 Fecha: 12/07/2013

Proyecto: 7. Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento

Indicadores	Unidad de medida	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
		Meta anual	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		
1. Porcentaje de población conectada a la red de colectores	Porcentaje	72.00%	71.00%	71.00%	72.00%	71.00%	85.27% es el porcentaje de viviendas que desajorn el agua residual a la red pública de drenaje según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI
Avance programado del proyecto			65.27%	65.27%	0.00%	65.27%	
			98.61%	98.61%	100.00%	98.61%	
Avance real del proyecto			91%	90.65%		90.65%	

Ing. Sergio Isaac Felipe Vázquez
Coordinador Técnico

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

IGG-1

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: Modernizar y tecnificar las zonas agrícolas.

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza

Subfunción: 3.2.5 Hidroagrícola

Fecha: 12/07/2013

Proyecto: 8. Construcción de infraestructura hidroagrícola.

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1. Porcentaje de hectáreas con servicio de agua para riego	Porcentaje	60.00%	55.00%	58.00%	60.00%	60.00%	58.00%	Hectáreas destinadas a uso agrícola
2. Obras concluidas en materia de Infraestructura hidroagrícola	Obras	2.00	.00	.00	2.00	2.00	.00	
Avance programado del proyecto			.00	.00	.00	.00	.00	
Avance real del proyecto			45.83%	48.33%	100.00%	100.00%	48.33%	

Ing. Sergio Isaac Murpe Vélez
Coordinador Técnico

Ing. Juan Carlos Valente Vargas
Secretario Ejecutivo

[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable
 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
 Eje estratégico: Morelos verde y sustentable
 Objetivo: Ampliar la cobertura de infraestructura básica de saneamiento.

Fecha: 12/07/2013

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua
 Finalidad: 3. Desarrollo Económico
 Función: 2.1. Protección ambiental
 Subfunción: 2.1.3. Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Proyecto: 9. Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales

Indicadores	Meta anual				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programador/Realizado)	Meta	
1. Plantas de tratamiento en operación	Planta de tratamiento	39.00	1er. Trimestre 39.00	2do. Trimestre 39.00	La meta para el presente año es mantenerlas en operación
		39.00	3er. Trimestre 39.00	4to. Trimestre 39.00	
Avance programado del proyecto		23.900%	50.00%	75.00%	100.00%
Avance real del proyecto		25%	50.00%		50.00%

Ing. Sergio la Cruz Véliz
Coordinador Técnico

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
Secretario Ejecutivo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Fecha:

12/07/2013

IGG-1

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable
 Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
 Eje estratégico: Morelos verde y sustentable
 Objetivo: Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.
 Proyecto: 10. Programa de mitigación al desabasto de agua potable.
 Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua
 Finalidad: 2. Desarrollo Social
 Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
 Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de agua

Indicadores	Unidad de medida	Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
			1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta		
1. Porcentaje de servicios otorgados de agua potable en sitios de contingencia	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	50 operativos realizados en sitios de contingencia	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%		
Avance real del proyecto			25.00%	50.00%		50.00%		

Ing. Sergio Isaac Torres Vález
Coordinador Técnico

Ing. Juan Carlos Valente Vargas
Secretario Ejecutivo

Handwritten mark

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable	Fecha: 12/07/2013
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.
Eje estratégico: Morelos verde y sustentable	Subfunción: 2.1.2 Administración del agua
Objetivo: Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.	Función: 2.1 Protección ambiental
Proyecto: 11. Programa de Cultura del Agua	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Comisión Estatal del Agua
	Subfunción: 2.1.2 Administración del agua

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual	Cantidad	Cumplimiento trimestral (Programador/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
				1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre Meta		
Actividades realizadas en materia de cultura del agua	Porcentaje	100.00%		0.00%	50.00%	80.00%	100.00%	Reapertura del espacio estatal de cultura del agua, día mundial del medio ambiente	
Avance programado del proyecto				10.00%	50.00%	80.00%	50.00%		
Avance real del proyecto				10.00%	50.00%		50.00%		

Ing. Sergio Isaac Turbe Vélez
 Coordinador Técnico

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
 Secretario Ejecutivo

IGG-1

12/07/2013

[Handwritten signature and scribbles over the bottom right of the table and text area]

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Fecha: 12/07/2013

ICG-1

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua
 Vinculación al Plan: Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Eje estratégico: Morelos Verde y Sustentable Finalidad: 2. Desarrollo Social
 Objetivo: Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población. Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
 Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de agua

Proyecto: 12. Programa de Agua Limpia

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
		Cantidad	Meta	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1. Porcentaje de avance realizado en el operativo de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento	Porcentaje	100.00%	20.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	50.00%	50 operativos realizados
Avance programado del proyecto			20.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	50.00%	
Avance real del proyecto			20.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	50.00%	

~~Ing. Sergio Isaad Jimenez Velaz~~
~~Coordinador Técnico~~

~~Ing. Juan Carlos Valencia Vargas~~
~~Secretario Ejecutivo~~

20

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: No aplica

Proyecto: 13. Supervisión Técnica, Financiera y Administrativa de obras

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)

Fecha: 12/07/2013

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal del Agua

Finalidad: 1.3 Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno

Subfunción: 1.3.4 Función pública

Indicadores	Unidad de medida	Meta anual				Total acumulado	Observaciones
		Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta		
1. Porcentaje de obras supervisadas	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	Considerando solo las obras ejecutadas del Proyecto 5 Protección a Centros de Población.
Avance programado del proyecto			20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			20.00%	10.00%		10.00%	

Ing. Sergio Isaiac Iturbe Vélaz
 Coordinador Técnico

Ing. Juan Carlos Valencia Vargas
 Secretario Ejecutivo

Real