Anexo 4 Informe de Avance Físico Financiero

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Integración Social
Dirección General de Integración Social

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
Subprograma Apoyo para Proyectos de Asistencia Social

Fecha de informe	FOLIO
31/12/2015	
Lugar y Fecha de inicio del proyecto	
Cuernavaca Morelos; a 13 de Julio del 2015	

Datos Generales		
Nombre del Estado	Morelos	
Nombre del Ejecutor del Proyecto (SEDIF, SMDIF u OSC)	Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	
Nombre del Director del SEDIF, SMDIF o Representante Legal de OSC	Dra. María Elisa Zamudio Abrego	
Domicilio	Calle las Quintas No.15 Col Cantarranas C.P. 62448 Cuernavaca Morelos	
Teléfono	**Correo electrónico**	**Página Web**
01 (777) 314-10-10	elisa.zamudio@difmorelos.com	www.difmorelos.gob.mx
Nombre del Proyecto		
"EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL MENOR (CAM) DEL SISTEMA DIF DEL ESTADO DE MORELOS"		

Objetivo del Proyecto
Brindar una atención y estancia de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes de cero meses a once años once meses de edad, que por alguna razón son canalizados para su resguardo y protección en el Centro de Atención al Menor (CAM) perteneciente al Sistema DIF del Estado de Morelos, mediante la adquisición de equipo de cocina, mobiliario, y herramientas nuevas para el buen funcionamiento del Centro coadyuvando a promover su desarrollo integral.

PRIMERA PARTE. Informe del Desarrollo del Proyecto

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto
El proyecto, se presentó el día 13 de Julio del 2015, fue autorizado y se le asignó el número de Control, FPV201, se celebró el convenio el cual fue entregado el día 14 de Octubre del 2015, entregando juntamente con ellos, los requisitos que se solicitaron, para celebrar dicho convenio, se radico el recurso con fecha 29 de Octubre de 2015 por la cantidad de $ 127,518.78 (Ciento Veintisiete mil quinientos dieciocho pesos 78/00

m.n.) por lo cual se pretende Brindar una atención y estancia de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes de cero meses a once años once meses de edad, así mismo cumplir con las metas señaladas en dicho proyecto.

SEGUNDA PARTE. Avance físico

Reporte de avance en metas		
Descripción de la Meta	**Porcentaje de Avance de la Meta**	**Acciones desarrolladas para alcanzar las metas**
Con la ejecución del proyecto se pretende beneficiar a 150 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, brindándoles mejor atención, con calidad y calidez, de acuerdo al cumplimiento de las siguientes metas trimestrales:		
PRIMER BIMESTRE:		
(JUNIO-JULIO)		
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	***100%***	*El proyecto fue Elaborado el día 13 de Julio del año 2015 fue aprobado y se le Asigno número de control FPV20151701.*
SEGUNDO BIMESTRE 2015 (AGOSTO-SEPTIEMBRE)		
➢ ***COTIZACIÓN*** ➢ ***LICITACIÓN***	***100%***	*Se realizaron las cotizaciones con la Empresa Tecno Gas del Norte S.A. de C.V.*
TERCER BIMESTRE 2015 (OCTUBRE-NOVIEMBRE)		
➢ ***COMPRA DE INSUMOS***	***100%***	*Se realizaron las compras y posteriormente se procedió a la facturación de las mismas.*

➢ ***INSTALACIÓN***	***100 %***	*Se instaló el Equipo en el Centro de Atención al Menor y se encuentra habilitado para poder ser utilizado*
➢ ***COMPROBACIÓN DEL PROYECTO***	***100 %***	*Durante el ejercicio fiscal 2015 se comprobó el recurso otorgado por el DIF Nacional por la cantidad de $127,518.78 para equipamiento de cocina del Centro de Atención al Menor (CAM).*

Información de los recursos financieros otorgados

Adquisición de Equipo de Cocina para el Centro de Atención al Menor (CAM) del Sistema DIF Morelos por la cantidad de $127,518.78 (Ciento veintisiete mil quinientos dieciocho pesos 78/00 m.n.) los cuales se relacionan a continuación.

Descripción de Obras y/o acciones	Presupuesto solicitado por acción	Presupuesto ejercido por acción	Número de factura	Observaciones
2 Estufónes de dos quemadores Vulcan No. 3 tapas en acero inoxidable, perillas cromadas charola derrames, parrillas superiores en fierro vaciado, piloto de seguridad patas tubulares en lámina negra. Regatones para nivelar	***$ 23,692.98***	***$ 4,493.84***	***49***	*Debido a que se encontró la misma calidad pero a un precio más económico fue la razón de que bajo la cantidad en el precio, cabe mencionar que son las mismas características de los solicitados en el proyecto.*

2 Enfriador vertical 43.25 pies cúbicos de 2 puertas, control inteligente, compresión de última generación, condensador de bajo rendimiento, sistema de iluminación con Leds, puerta doble de alta eficiencia, parrillas anticorrosión, diseño plano alto 2040mm. Ancho 1340mm.	**$ 54,357.60**	**$ 70,066.20**	**47**	
1 cafetera para 90 tazas Acero Inoxidable Secretarial Electrica T-304, indicador de encendido, calentado y alarma. Doble resistencia a 1800w en el preparado y 150w en el mantenimiento de la temperatura.	**$ 8,236.00**	**$ 9,998.00**	**47**	
2 Licuadora de 3 litros Acero Inoxidable, vaso de alta resistencia T-304 grado alimenticio, juego de cuchillas triple fabricado en acero templado, rompeolas traquelado cable de uso rudo 127v.	**$ 14,210.00**	**$ 19,310.00**	**47**	
3 Budinera Triple fuerte No. 60	**$ 6,326.64**	**$ 6,274.77**	**49**	
3 Budinera Triple Fuerte No. 44	**$ 3,340.80**	**$ 2,877.79**	**49**	
3 Olla Recta Alta No. 100	**$ 8,978.40**	**$ 6,227.43**	**49**	
3 Olla Recta Alta No. 60	**$ 6,288.36**	**$ 4,902.62**	**49**	
1 Rebanador de Verduras Salad King	**$ 2,088.00**	**$ 3,351.00**	**47**	
Total	**$ 127,518.78**	**$ 127,501.65**	**Diferencia**	**$ 17.13**

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

LICUADORAS INDUSTRIALES

CAFETERA

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

RALLADOR DE VERDURAS



BUDINERAS Y OLLAS

BITÁCORA FOTOGRÁFICA



ESTUFONES



ENFRIADORES

TERCERA PARTE. Justificación

Observaciones

DRA. MARÍA ELISA ZAMUDIO ABREGO
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MORELOS

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días naturales posteriores a la finalización del trimestre correspondiente