C. Principal 133, Colonia Corral Grande Oaxtepec, Yautepec, Mor. 62738
MKA Arquitectos S.A de C.V
RFC: MAR170406PR4

200

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN (CONTRATISA - AYUNTAMIENTO)

PROGRAMA. FONDO III RAMO 33
FECHA DE CONTRATO. NOVIEMBRE 14, 2017
CONTRATO No. MTZ/24-OP/29/F3R33/17

NOMBRE DE LA OBRA: INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUETZALCOATL

UBICACIÓN DE LA OBRA: COL. CUAUHTEMOC
MUNICIPIO: TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS.

FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 15, 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE 29, 2017

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 200

TERMINO DE OBRA:	ANTICIPADA	( )
	NORMAL	(X)
	RETRASADA	( )
TIPO DE OBRA:	ADECUACION	( )
	MODIFICACION	( )
	REHABILITACION	( )
	CONSERVACION	( )
	MANTENIMIENTO	( )
	NUEVA	(X)
	ETAPAS	( )

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ENTREGADA

1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 85 M DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM
2. REPOSICION DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS.
3. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 DESCARGAS SANITARIAS

PROGRAMA. FONDO III RAMO 33
FECHA DE CONTRATO. NOVIEMBRE 14, 2017
CONTRATO No. MTZ/24-OP/29/F3R33/17

FORMA DE EJECUCIÓN: CONTRATO (X) ADMINISTRACIÓN ( )

ESTA OBRA SE LE ADJUDICO AL CONTRATISTA:
C. MIGUEL ANGEL BARRETO CASTAÑEDA
MKA ARQUITECTOS S.A DE C.V

MEDIANTE LICITACIÓN RESTRINGIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, FIRMANDOSE LO SIGUIENTE:

No. DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE TOTAL
MTZ/24-OP/29/F3R33/17	NOVIEMBRE 14, 2017	$242,388.78
IMPORTE CON LETRA	$242,388.78 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.).	

PRINCIPALES ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPO EL COMITÉ COMUNITARIO:

GESTION ( ) CUOTAS Y MANO DE OBRA ( ) EJECUCIÓN ( ) CONTROL Y VIGILANCIA (X)

C. Principal 133, Colonia Corral Grande Oaxtepec, Yautepec, Mor. 62738
MKA Arquitectos S.A de C.V
RFC: MAR170406PR4

201

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN (CONTRATISA - AYUNTAMIENTO)

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ESTA OBRA QUEDA AMPARADA BAJO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EMITIDA POR LA ASEGURADORA ASERTA
CON NUMERO: 3120-03844-5

CUYO VENCIMIENTO SE SUJETA A LA FECHA ESTABLECIDA EN ESTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

PROGRAMA. FONDO III RAMO 33
FECHA DE CONTRATO. NOVIEMBRE 14, 2017
CONTRATO No. MTZ/24-OP/29/F3R33/17

SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS INTERESADOS A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

ENTREGA POR "LA EMPRESA"

Miguel Angel Barreto Castañeda

C. MIGUEL ANGEL BARRETO CASTAÑEDA
MKA ARQUITECTOS S.A DE C.V

RECIBE POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

LIC. JOSÉ ALFREDO FLORES ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO.