SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO

INFORME DEL MES DE ENERO DEL 2017

OCA: 19

No.	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA O BARRIO	IMPORTE TOTAL	MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATISTAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PLAZO	OBRAS	ENTIDAD PUBLICA RESPONSABLE DEL PROYECTO	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA
1	FORTAFIN17/2016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA LOS GALEANA	PRESIDENTES	1.842.533,29	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MOUNSTRUCCIONES MORELOS S.A. DE C.V.	05/01/2017	29/06/2017	176	EN PROCESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ING. IVAN VELEZ MEDINA	COMITÉ DE OBRA
2	FORTAFIN18/2016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES, COL. RIO ESCONDIDO	RIO ESCONDIDO	1.814.469,98	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MOPAT S.A. DE C.V.	05/01/2017	29/06/2017	176	EN PROCESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ING. JUAN JESUS GOMEZ MEZA	COMITÉ DE OBRA