MORELOS
PODER EJECUTIVO

Informes de Gestión Gubernamental 2015

Gubernatura

Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del C. Gobernador
2. Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura

Gobierno del Estado de Morelos
2006 - 2012
RECIBIDO
15 JUL 2015
1620
DIRECCIÓN GENERAL DE
202 Y EVALUACIÓN

Julio, 2015

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

15/07/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
	Objetivo:	5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la sociedad.

Unidad Administrativa:	Oficina del C. Gobernador
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	1.3.1 Presidencia/Gubernatura

Proyecto: 1. Operación del ejecutivo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se recibieron 958 peticiones y se les dio tramite al 100,00%.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%			

Lic. Noelia Montesinos Pliego
Directora de Control de Correspondencia y Archivo

D.A.H. Elizabeth Anaya Lazurtegui
Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

15/07/2015

Dependencia/Organismo:	Gubernatura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo:	5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.
Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.8 Otros servicios generales
Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Proyecto: 2. Administración de recursos Materiales y Financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos atendidas en tiempo y forma, en apego a la normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron en su totalidad las solicitudes de liberación de recursos integradas durante el trimestre al área de finanzas; la documentación soporte se ubica en el expediente de gasto corriente, y en la carpeta de control presupuestal. Se realizarón 30 solicitudes de pago a proveedor.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%			

Lic. Karina Lopez Diaz
Directora General Tecnica Financiera de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura

D.A.H. Elizabeth Anaya Lazurtegui
Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

15/07/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
- Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Politica de Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia/Gubernatura

Proyecto: 3. Oficina de la Gubernatura

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de transparencia y Disponibilidad de la Información Pública	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En este periodo se realizaron 20 solicitudes, sin pendientes por contestar.
			91.42%	100.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de eventos coordinados y/o realizados del C. Gobernador.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 85 eventos Externos y 45 Internos
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			23.9%	50.0%			

Lic. Sergio Eduardo Gonzalez Lawers
Director General Operativo y de Enlace Presupuestal

D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui
Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

15/07/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 5. Morelos Trasparente y con Democracia Participativa
- Objetivo: 5.11 Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento.

Unidad Administrativa: Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia/Gubernatura

Proyecto: 5. Plataforma de Gobierno Digital

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de sistemas diseñados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El avance registrado corresponde a 3 sistemas diseñados de 3 solicitados factibles en el periodo Abril-Junio 2015.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%			

ROCIO VARGAS ARROYO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DEGOBIERNO

ELIZABETH ANAYA AZURTEGUI
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015 — 15/07/2015

Dependencia/Organismo: Gubernatura

Unidad Administrativa: Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 5. Morelos Trasparente y con Democracia Participativa
- Objetivo: 5.10 Crear y coordinar un Sistema de Gobierno en Red

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia/Gubernatura

Proyecto: 6. Plataforma de Gobierno en Red

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de estrategias digitales atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El avance registrado corresponde a 3 sistemas diseñados de 3 solicitados factibles en el periodo Abril-Junio 2015.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%			

ROCIO VARGAS ARROYO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DEGOBIERNO

ELIZABETH ANAYA LAZURTEGUI
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2015

15/07/2015

Dependencia/Organismo:	Gubernatura	Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario Ejecutivo de la Gubernatura
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	4. Morelos Verde y sustentable	Finalidad:	2. Desarrollo social
Objetivo:	4.3. Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.	Función:	2.1 Protección ambiental
		Subfunción:	2.6. Otros de protección ambiental

Proyecto: 11. Asesoría y capacitación en materia de movilidad

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Talleres de capacitación impartidos a servidores públicos en materia de movilidad sustentable	Taller	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	Se realizo un taller de movilidad sustentable
			1.00	1.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			33.3%	33.3%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			33.3%	33.3%			

Lic. Sergio Edmundo Gonzalez Lawers
Director General Operativo y de Enlace Presupuestal

D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui
Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura