MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Social

Informes de Gestión Gubernamental 2016

12152
Gobierno del Estado de Morelos
2006 - 2012
RECIBIDO
14 JUL 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE
Y EVALUACIÓN

Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social
2. Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social
3. Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables
4. Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social
5. Oficina de la Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario
6. Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria
7. Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes
8. Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Organismos sectorizados

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

Julio, 2016

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Fecha: 20/07/2016

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión Estatal	Inversión Federal	Total	Gasto Corriente	Inversión Estatal	Inversión Federal	Total	
17-1-1 Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social	1. Fomento al Desarrollo Social	10.770,2	-	-	10.770,2	2.599,2			2.599,2	
17-6-16 Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social	2. Planeación, coordinación y seguimiento de programas y proyectos para combatir y erradicar las condiciones de pobreza de la población en el Estado de Morelos	1.656,5	-	-	1.656,5	361,6			361,6	
17-6-17 Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables	3. Impulso, coordinación y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables.	3.777,9	-	-	3.777,9	818,1			818,1	
17-6-18 Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social	4. Programa de Análisis y Gestión de la Política Social	1.177,4	-	-	1.177,4	234,6			234,6	
17-4-10 Oficina del Subsecretario de Participación y Desarrollo Comunitario	5. Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario	1.721,1	-	-	1.721,1	421,1			421,1	
17-4-12 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria	6. Promoción y Fomento a la Economía	4.473,9	-	-	4.473,9	994,8			994,8	
	7. Empresas de la Mujer Morelense 2016	-	50.000,0	-	50.000,0		576,6		576,6	
17-40-15. Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes	16.- Desarrollo de las Personas Jóvenes	7.270,0			7.270,0	2.012,2			2.012,2	
17-40-19. Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	9.- Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social	3.200,0	-	-	3.200,0	392,1			392,1	
Total		34.047,0	50.000,0	-	84.047,0	7.833,7	576,6	-	8.410,3	

NORMAN SONORA MARTINEZ
AUXILIAR TECNICO

FEDERICO GAMBOA SANCHEZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
22 JUL 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE Y EVALUACIÓN

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

Fecha:	20/07/2016

Dependencia:	**Secretaría de Desarrollo Social**
Organismo:	**Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos**

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
		Estatales	Federales			Estatales	Federales		
1. Deporte para Todos	-	16,606.0	-	16,606.0		5,347.0		5,347.0	Se informa que al cierre del 2do. Trimestre 2016 no habia radicado la Tesorería del Estadolo correspondiente al mes de Junio ($448,343.-), Tambien se informa que la falta de auxiliares emitidos por la Dir. Gra. De Contabilidad, no se ha
2. Atención Deporte Adaptado	-	500.0	-	500.0		500.0		500.0	
Total General	-	**17,106.0**	-	**17,106.0**	-	**5,847.0**	-	**5,847.0**	

L.A.E. Claudia Moctezuma Sanchez
Directora Administrativa

L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

12/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
	Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 1. Fomento al Desarrollo Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Instrumentos Jurídicos celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos	Instrumento Jurídico	150.00	30.00	70.00	120.00	150.00	Se celebraron 6 convenios de coordinación con municipios en el tema de Migrantes; 7 Convenios de Concertación para la ejecución del Programa Pronapred (Instituto Morelense de radio y Televición y Fundación Corazón Urbano); 1 convenio de Colaboración para la ejecución del programa Mantas Brazadas, Combate a la Obesidad; 100 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para el Programa Pronapred.
			25.00	139.00	.00	.00	
2.Porcentaje de recursos ejercidos de Gasto Corriente	Porcentaje	100.00%	10.00%	45.00%	82.00%	100.00%	existen gastos registrados en el SIGEF USAF sin aprobación por tanto no se pueden considerar como afectación al presupuesto.
			17.00%	32.08%	0.00%	0.00%	
3. Solicitudes atendidas de materiales, bienes y servicios	Solicitudes	180.00	45.00	90.00	135.00	180.00	Se incremento la meta debido a la solicitud de transferencia y baja de bienes del Programa de Fomento al Empleo de Empresas Sociales.
			49.00	181.00	.00	.00	
4.Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99 Solicitudes de servicios técnicos
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			20.0%	47.9%	78.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			21.5%	68.8%			Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LESLIE PAOLA GARCÍA ROCHA
SUBDIRECTORA FINANCIERO ADMINISTRATIVO

BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Unidad Administrativa:	Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 2. Planeación, coordinación y seguimiento de programas y proyectos para combatir y erradicar las condiciones de pobreza de la población en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de localidades con alto índice de pobreza, rezago social y/o zonas de atención prioritaria atendidas	Porcentaje	100.00%	0.00%	10.00%	50.00%	100.00%	Las obras que se llevarán a cabo en las Unidades Administrativas de esta Subsecretaría, se encuentran en proceso de liberación del recurso; salvo los del Programa 3x1 para Migrantes que se encuentran en fase de autorización del recurso.
			0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	10.0%	50.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	10.0%			Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Martha Isela Vega Gómez
Subdirectora de Gestión y Bienestar Social

Mtro. Fredy Cesar Arenas Valdez
Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
- Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional

Proyecto: 3. Impulso, coordinación y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Número de municipios con comunidades indígenas participantes	Municipio	8.00	4.00	4.00	8.00	8.00	
			5.00	10.00	.00	.00	
2. Apoyos otorgados en beneficio de migrantes y sus familias.	Apoyo	100.00	.00	25.00	55.00	100.00	Se otorgaron 36 traslados de cuerpos, 54 apoyos de apostille, 12 deportados, 9 gastos funerarios, 2 viaticos cuado son requeridos en el extranjero.
			100.00	113.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			25.0%	37.5%	77.5%	100.0%	
Avance real del proyecto			81.3%	119.0%			

Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
- Verde (Menor a 20%)
- Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
- Rojo (Mayor a 40%)

C.P. MARTHA ISELA VEGA GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

LIC. MIGUEL ANGEL RIVERA NÁJERA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ATENCIÓN DE ASUNTOS

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

12/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
- Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 4. Programa de Análisis y Gestión de la Política Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Gestión y Seguimiento de Mecanismos del Sistema Estatal del Desarrollo Social	Acciones realizadas	10.00	.00	.00	.00	10.00	La meta se encuentra calendarizada en el 4to trimestre.
			.00	.00	.00	.00	
2. Evaluación al cumplimiento de indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social	Acciones realizadas	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	La meta se encuentra calendarizada en el 4to trimestre.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Elaboración y mantenimiento del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de desarrollo Estatal	Documentos realizados	3.00	.00	2.00	2.00	3.00	La meta no fue alcanzada debido a que la Unidad Administrativa se encuentra en proceso de cancelación, debido a la Modificación del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, próxima publicación en el mes agosto de 2016, se tiene previsto, ya que se encuentra en proceso de revisión de la Consejería jurídica.
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	55.6%	55.6%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%			Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

MIGUEL ANGEL LOPEZ ROJAS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

MIGUEL ANGEL LOPEZ ROJAS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

11/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
	Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Unidad Administrativa:	Oficina del Subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario
Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.2 Desarrollo Comunitario

Proyecto: 5.Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de acciones de colaboración interinstitucional formalizadas para el apoyo a la población objetivo de la SEDESO	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En coordinación con la SEDATU y la Secretaria de Cultura, se establecen acuerdos para proponer acciones con la participación de la colonia la Carolina de Cuernavaca, se realizaron reuniones con el ICATMOR para la certificación del 80% de los talleres; la Secretaría de Obras Públicas y la SEDATU se coordino la operación de acciones de vivienda y con la Secretaría de Gubernaturalas acciones estrategicas del programa PRONAPRED 2016.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%			Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LUIS ALBERTO VILLALBA ARIZA
DIRECTOR DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

AZUCENA REBOLLO RODRIGUEZ
SUBSECRETARÍA DE PARTICPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión Social y Desarrollo Comunitario

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía
	Objetivo:	2.2 Empoderar a las personas vulnerables de todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 6. Promoción y Fomento a la Economía

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos productivos otorgados a mujeres jefas de familia	Proyectos Productivos	835.00	.00	835.00	835.00	835.00	El día 8 de junio se publicó el aviso por el que se da a conocer los resultados de la convocatoria del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de Familia "Empresas de la Mujer Morelense".Dictaminación realizada por parte de un comité dictaminador de acuerdo a los criterios de elegibilidad que marcan las mismas reglas de operación del programa, así como al techo financiero disponible.
Avance programado del proyecto			.00	829.00	.00	.00	
			0%	100%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	99%			

Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"

- Verde (Menor a 20%)
- Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
- Rojo (Mayores 40%)

VERENICE ROJAS DEMESA
DIRECTORA DE PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL

FATIMA DAYANA LOPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Gestión Social y Desarrollo Comunitario

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía — Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 7. Empresas de la Mujer Morelense 2016

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia	Proyectos Productivos	835.00	.00	.00	700.00	835.00	El día 8 de junio se publicó el aviso por el que se da a conocer los resultados de la convocatoria del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de Familia "Empresas de la Mujer Morelense".Dictaminación realizada por parte de un comité dictaminador de acuerdo a los criterios de elegibilidad que marcan las mismas reglas de operación del programa, así como al techo financiero disponible.
			.00	829.00	.00	.00	
2.Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo	Mujeres	3,234.00	.00	.00	2,000.00	3,234.00	Se apoyo a dos mujeres menos, por el techo financiero disponible. Lo anterior con fundamento en el numeral 16 de la Convocatoria del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de Familia "Empresas de la Mujer Morelense" donde se establecen los montos máximos de acuerdo al número de integrantes para otorgar a los proyectos aprobados
			.00	3,232.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	73%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	100%			Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

VERENICE ROJAS DEMESA
DIRECTORA DE PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL

FATIMA DAYANA LÓPEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
	Objetivo:	2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 8. Desarrollo de las Personas Jóvenes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empoderamiento de las personas adolescentes y jóvenes	Joven beneficiado	51,000.00	5,000.00	15,000.00	35,000.00	51,000.00	8937 Hombres y 9703 Mujeres
			6,831.00	18,640.00	.00	.00	
2.Fortalecimiento a organizaciones, redes y colectivos de personas adolescentes y jóvenes	Grupos, redes, colectivos, organizaciones,	600.00	50.00	150.00	400.00	600.00	
			81.00	153.00	.00	.00	
3. Fortalecimiento a instancias Municipales de juventud	Instancia Municipal de	33.00	8.00	12.00	24.00	33.00	
			33.00	33.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			14.1%	30.3%	69.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
Avance real del proyecto			42.3%	54.0%			Rojo (Mayor a 40%)

Johana Jazmin Roman Castañeda
Subdirectora de Vinculación y Fortalecimiento

Emmanuel Alexis Ayala Gutiérrez
Director General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Soacial

Unidad Responsable de Ejecución: Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
- Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Proyecto: 9. Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Elaboración del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social PAEDS 2016	Documento PAEDS	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	Se publicó en el Periódico Oficial 5392, el 27 de Abril del 2016. El PAE 2016
			.00	1.00	.00	.00	
2. Elaboración de los Lineamientos Generales de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Estado de Morelos	Documento de lineamientos	1.00	.00	.00	1.00	1.00	
			.00	.00	.00	.00	
3. Elaboración de los Lineamientos Generales del Padrón Único de beneficiarios de los programas sociales del Estado de Morelos.	Documento	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	A la fecha se tiene un borrador de trabajo.
			.00	.00	.00	.00	
4. Sesiones ordinarias y de trabajo del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social realizadas.	Sesiones	6.00	2.00	3.00	5.00	6.00	Se han cumplido las 3 sesiones en su totalidad
			2.00	3.00	.00	.00	
5. Realización del 2do. Seminario Estatal Anual de Evaluación del Desarrollo Social	Foro Anual	1.00	.00	.00	1.00	1.00	Se realiza el 2do. Seminario el 24 de Mayo, se adelanta porque va en conjunto con la Semana de la Evaluación a Nivel Nacional
			.00	1.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			6.7%	50.0%	96.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6.7%	50.0%			Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Karen Aviles Inukai
Auxiliar Administrativo

Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez
Director de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje Estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.

Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con practicas saludables por medio del deporte

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación.

Proyecto: 1. Deporte para Todos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Población del Estado que participa o practica alguna actividad deportiva	Personas	50,000	10,000	20,000	30,000	50,000	Se realizaron eventos deportivos promocionales, escolares, masivos, oficiales. Se promueve la iniciación de la practica deportiva a través de Escuelas Deportivas. Se realizaron las etapas eliminatorias de la Olimpiada Nacional y Juvenil Nacional 2016.
			11,623	34,494			
Avance programado del proyecto			20%	40%	60%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			23%	69%			Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Biol. Jose Raul Porras Carrillo
Director de Desarrollo del Deporte

L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2016

15/07/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico:	2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.
	Objetivo:	2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con practicas saludables por medio del deporte

Finalidad:	2. Desarrollo Social
Función:	2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	2.4.1 Deporte y Recreación.

Proyecto: 2. Atención Deporte Adaptado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Población del Estado con alguna discapacidad que participa o practica alguna actividad deportiva	Personas	100	100	100	100	100	Se lleva a cabo al enseñanza - aprendizaje de deportistas especiales en las especialidades de Atletismo y Natación y se participo con un equipo de Sillas sobre Ruedas en un Campeonato Nacional en Zinacantepec, Edo. de Mex. Se participo en las etapas eliminatorias
Avance programado del proyecto			25	132			
			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6%	66%			Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Biol. Jose Raúl Porras Carrillo
Director de Desarrollo del Deporte

L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares
Directora General