SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

AÑO 2014

FUNDAMENTO LEGAL:
Articulo. 32 Numeral 11 de la Ley de información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.
Artículo 54 de los Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, (OCA 19).

Fecha de Actualización
30 de Abril de 2014

PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2014

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TOTAL DEL PROYECTO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO	ENTIDAD PUBLICA O UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL PROYECTO	MECANISMO DE VIGILANCIA CIUDADANA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

EN EL MES DE ABRIL DE 2014 NO SE CONCLUYO NINGUN PROYECTO.

NOTA: LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SE ENCUENTRA SUPERVISADA POR LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS DEL SECTOR CENTRAL, DESIGNADA POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MORELOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y PUBLICO.

Elaboró:

T.S.U. Sergio Martínez Aguilar

Jefe de Departamento de Integración de Información Técnica.

Autorizó:

Arq. Ángel Contreras Rojas

Encargado de Despacho de la Dirección General de Proyectos

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

AÑO 2014

FUNDAMENTO LEGAL:
Articulo. 32 Numeral 11 de la Ley de información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.
Artículo 54 de los Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, (OCA 19).

Fecha de Actualización
30 de Abril de 2014

PROYECTOS EN PROCESO EN EL MES DE ABRIL DE 2014

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TOTAL DEL PROYECTO	UBICACION	PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO	ENTIDAD PUBLICA O UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DL PROYECTO	MECANISMO DE VIGILANCIA CIUDADANA
PROYECTO EJECUTIVO DEL EJE CUERNAVACA, JIUTEPEC-ZAPATA"BOULEVARD METROPOLITANO".	$ 9,944,654.20	CUERNAVACA, JIUTEPEC	180 DIAS NATURALES	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE LA S.O.P	ING. DELFINO GARCIA JAIMES	NO CUENTA CON MECANISMO DE VIGILANCIA CIUDADANA
SERVICIO DE DISEÑO Y DIMENCIONAMIENTO A ESCALA PARA EL TAPETE MONUMENTAL DE LA ARENA TEQUES	$ 1,716,728.56	JOJUTLA	30 DIAS NATURALES	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE LA S.O.P	ARQ. ISRAEL MERARY FLORES ACOSTA	NO CUENTA CON MECANISMO DE VIGILANCIA CIUDADANA
PROYECTO EJECUTIVO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL VERDE YECAPIXTLA	$ 1,594,727.96	YECAPIXTLA	31 DIAS NATURALES	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE LA S.O.P	ING. ESTEBAN AVILA CADENAS	NO CUENTA CON MECANISMO DE VIGILANCIA CIUDADANA
ESTUDIO SECTORIAL DE MOVILIDAD URBANA DE LA ZONA METROPOLITANA DE CUAUTLA.	$ 3,449,434.37	VARIAS LOCALIDADES	92 DÍAS (PROCESO JURIDICO)	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE LA S.O.P	ING. GERMÁN SÁNCHEZ RAMÍREZ	NO CUENTA CON MECANISMO DE VIGILANCIA CIUDADANA

NOTA: LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SE ENCUENTRA SUPERVISADA POR LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS DEL SECTOR CENTRAL, DESIGNADA POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MORELOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y PUBLICO.

Elaboró:
T.S.U. Sergio Martínez Aguilar
Jefe de Departamento de Integración de Información Técnica.

Autorizó:

Arq. Ángel Contreras Rojas
Encargado de Despacho de la Dirección General de Proyectos

AÑO 2014

FUNDAMENTO LEGAL:
Articulo. 32 Numeral 11 de la Ley de información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.
Artículo 54 de los Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, (OCA 19).

Fecha de Actualización
30 de Abril de 2014