HECTOR LIEVANOS LUNA
arquitecto
calle Ignacio Allende no.10
Totolapan, Morelos. C.P. 62830
RFC: LILH720330913

ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

FECHA DEL CONTRATO: 09 DE ABRIL DEL 2018
No. DE CONTRATO: MTZ/24-OP/04/F3R33/18

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANAL PARA RIEGO DEL CAMPO EL CHARCO

UBICACIÓN DE LA OBRA: LOCALIDAD SAN RAFAEL
MUNICIPIO: TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS

FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2018

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 150

TERMINO DE OBRA:
ANTICIPADA ( )
NORMAL (X)
RETRASADA ( )

TIPO DE OBRA:
ADECUACION ( )
MODIFICACION ( )
REHABILITACION ( )
CONSERVACION ( )
MANTENIMIENTO ( )
NUEVA (X)
ETAPAS ( )

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Trazo y nivelacion de 1560.00 M2 con equipo topografico
Escarificación y conformación de 3900.00 M2 de terreno natural para mejoramiento de camino.
Suministro y colocacion de 1155.00 M2 de Firme de concreto armado en piso o en muros de 10 cm de espesor

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

FECHA DEL CONTRATO: 09 DE ABRIL DEL 2018
No. DE CONTRATO: MTZ/24-OP/04/F3R33/18

FORMA DE EJECUCIÓN: CONTRATO (X) ADMINISTRACIÓN ( )

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA O CONTRATISTA:

LA OBRA SE LE ADJUDICO A LA EMPRESA : HECTOR LIEVANOS LUNA (LIEVArq. Construccion en Obra Civil y Construcciones Electromecanicas).

MEDIANTE LICITACION RESTRINGIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MOR., FIRMANDOSE LO SIGUIENTE:

No. DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE
MTZ/24-OP/04/F3R33/18	09 DE ABRIL DEL 2018	$1,994,729.56
	TOTALES	$1,994,729.56

PRINCIPALES ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPO EL COMITÉ COMUNITARIO:

GESTION ( ) CUOTAS Y MANO DE OBRA ( ) EJECUCIÓN ( ) CONTROL Y VIGILANCIA (X)

email : lievanos_hector@hotmail.com
cel. 735 -142-5381

HECTOR LIEVANOS LUNA
arquitecto
calle Ignacio Allende no.10
Totolapan, Morelos. C.P. 62830
RFC: LILH720330913

ACTA ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-AYUNTAMIENTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ESTA OBRA QUEDA AMPARADA BAJO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EMITIDA POR LA ASEGURADORA AFIANZADORA ASERTA CON NUMERO 3120-04239-6

CUYO VENCIMIENTO SE SUJETA A LA FECHA ESTABLECIDA EN ESTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

FECHA DEL CONTRATO: 09 DE ABRIL DEL 2018
No. DE CONTRATO: MTZ/24-OP/04/F3R33/18

SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS INTERESADOS A LOS 02 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2018, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

ENTREGA POR "LA EMPRESA"
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HECTOR LIEVANOS LUNA
LIEVArq (Construccion en Obra Civil y Construcciones Electromecanicas).

RECIBE POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

ING. RUBEN MANUEL ALONSO SANDOVAL
SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZURES
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

email : lievanos_hector@hotmail.com
cel. 735 -142-5381