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QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR LA REALIZACION DE LA SEXTA|
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL COPLADEMUN.

Siendo las 17:47 hrs. del dia 18 de Diciembre del 2013, se reunieron en las instalaciones M
Restaurant ubicada en calle Artesanos No. 12, Colonia Centro de Tepoztlan, Morelos, los
miembros del Cabildo, los Delegados y Ayudantes de cada comunidad del Municipio de
Tepoztlan, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DiA k

D
© I Registro de Asistentes. ; i,
Il.  Bienvenida. >
Il Instalacion de la Sexta Asamblea Extraordinaria del COPLADEMUN %
IVV. Avances de Obras. =~
V. Asuntos generales
VI. Clausura P
.

Punto Numero Uno: Se llevo a cabo mediante la instalacion de la mesa de registro de
asistencia, relacién que se adjunta a la presente acta como parte integrante de la misma.

Punto Numero Dos: El Arq. Miguel Solis Barragan a nombre del C. Francisco Navarrete

Conde Presidente Municipal y Presidente del COPLADEMUN con el debido permiso de la N

Asamblea, dio a todos los presentes la bienvenida pidiendo disculpas por la ausencia del ¥

Presidente Municipal, el cual se encuentra en una diligencia. &
3
\

Punto Numero Tres: El Arq. Miguel Solis Barragan una vez que ha verificado que se
encuentra presente la mayoria de los integrantes de la Asamblea, declara el quérum legal y
da por instalada oficialmente la 6a. Asamblea General extraordinaria siendo las 17:51 hrs.

J
N

de fecha antes mencionada. »Q\
N

A\

Punto Nimero Cuatro: En uso de la palabra el Arq. Leonel Gémez Ortiz, director de Obras

Publicas, menciona que se tienen que poner de acuerdo con el agua potable, para que se

puedan detectar las fugas de agua.

El C. Gerardo de la Santisima, dice que felicita al contratista al Arq. Javier Torres, y se tiene

que trabajar en conjunto, las 3 partes Ayuntamiento, Delegados y la comunidad.

El Delegado de San José dice que tienen derecho a que nos atiendan, porque es obligacién
ustedes como autoridad.
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El Delegado de la Col. del Tesoro no se presenta, sﬂm/s%;fmtando el comité

de obra a estas juntas, y que solucién nos dan, a lo que responde el Arg. Miguel para que
cambien al Delegado o juntar firmas para hacer la lista de las nuevas obras. :
El delegado de Santa Cruz propone que nos sirva de experiencia lo que esta pasandoenel (X /
Barrio de San José antes de que se termine la obra hacer las pruebas necesarias, porque
hay que romper después el empedrado.

El presidente de Comité de Obra de la Colonia de Los Ocotes, trae un escrito con todas las
inconformidades con respecto a su obra. El 12 de noviembre se pidié que se le hiciera la
prueba de hidrostatica a la tuberia pead, y fueron el supervisor con el contratista pero solo
fueron a jugar, ya que no llevaron el equipo necesario. No vamos a firmar la terminacion de
la obra hasta que se subsanen las observaciones que tenemos.

oy

El delegado de Cacaloapan pide que le entreguen el presupuesto de su obra corregido ya
que tenia el nombre de otra comunidad, a lo que le responde el Arg. Leonel que es el
presupuesto corresponde a esa colonia, solo se equivocaron en el nombre de la comunidad.

f'W/‘Z (’},’?C-/Sj

El Arg. Leonel Gomez informa que el objetivo de esta asamblea es llevar a cabo las
modificaciones presupuestales en las obras que asi lo requieran, mismas que a continuacion
se enlistan:

1) Empedrado de Calle Estanislao Rojas en el Barrio de los Reyes con un monto $419,863.14
y queda en un total de $ 418,622.49, hay un sobrante de $1,240.65

(0)"'(.7/’“/

Santisima el presupuesto era de $2,011,851.12 se contratdé con un monto de $2,001,792.50

2) Construccion de drenaje, agua potable y empedrado en Av. Galeana 1ra etapa Barrio la
y se tiene un sobrante de $10,058.62 \%

<

3) En el caso de desazolve y mantenimiento de pozo de agua potable de Ixcatepec tenia un
- presupuesto de $419, 863.14 se contrata en $418,547.23, con un sobrante de $1,315.91 .
4) En la pavimentacion de la Calle José Maria Velazco en la Col. Xilotepetl se presupuesté\Q‘\
n $419,863.14 quedando en $400,138.33 con un sobrante de $19,724.81 Ly
5) Pavimentacion de la calle Suiza de la Col. Obrera de $419,863.14 quedando en un total\
de $419,895.52, lo cual requiere de un faltante de $32.38

Realizando la suma de estos sobrantes da un total de $32,307.61, se acuerda por
, unanimidad de votos que este sobrante se aplique en la Obra de Construccion de drenaje,
A Agua potable y Empedrado en Av. Galeana 1ra etapa del Barrio de la Santisima.
/
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6) En la Pavimentacion de calle Prolongacion Noche Buena, Col. Navidad se tenia un monto

aprobado de $400,733.81, se realiza una modificacion presupuestal quedando en
$400,636.80

$366,326.82 se realiza una modificacion presupuestal quedando en $366,423.83

7) En el empedrado de la calle Conejo, Col. Tierra Blanca se tenia un monto aprobado de ‘\\]

8) En la ampliacion de la red de agua potable de la calle prolongacioén tejeria, barrio San José
se tenia un monto de $348,827.28, se realiza una modificacién presupuestal quedando en
$419,863.14

9) En la rehabilitacion de empedrado de calle Pirul, barrio San Sebastian se tenia un monto |

presupuestado de $236,919.60, se realiza una modificacién presupuestal quedando en
$192,051.32

10) En la construccion de empedrado y rampas en centro de salud, Santiago Tepetlapa s
tenia un monto de $165,000.00 se realiza una modificacion presupuestal quedando €
$148,272.68

11) En la construccion de puente peatonal calle hidalgo, Santiago Tepetlapa se tenia un
monto de $174,863.14 se realiza una modificacion presupuestal quedando en $191,590.4

12) En la rehabilitacién de empedrado de la calle Tesoro, Barrio San Sebastian se tenia un
monto presupuestado de $167,943.54 se realiza una modificacion presupuestal quedando
en $212,811.82

13) En la pavimentacioén de calle Francisco |. Madero de San Juan Tlacotenco se asigna un
monto de $90,000.00

14) En la terminacion de andador y puente peatonal de la carretera de acceso a la poblaciéon .
San Juan Tlacotenco se asigna un monto de $42,484.01

Punto Numero Cinco: En asuntos generales no hubo comentarios.

Por unanimidad de votos se acuerda como nueva fecha para la siguiente asamblea el dia
viernes 27 de Diciembre de este afio a las 5:00 p.m. en este mismo lugar.

Punto Namero Seis: Acto seguido el C. Arqg. Miguel Solis Barragan dio por clausurado
formalmente los trabajos de la Sexta Asamblea General Extraordinaria del COPLADEMUN,
siendo las 19 horas con 30 minutos del dia 18 de Diciembre de 2013.

Leido el contenido de esta acta y estando de conformidad, lo firman, al calce y en cada una
de sus hojas utiles los integrantes de la Mesa Directiva del COPLADEMUN.
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Pl:e dente Municipal Constitucional y
Presidente del COPLADEMUN

///

~T. Arg. Miguel Solis Barragan C. Ing. Marcos Demesa Noriega
Coordinador Operativo del Secretario Técnico del
COPLADEMUN COPLADEMUN
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C. Arq. [Leonel Gémez Ortiz

resrzo ((neo/1~ /

A lollcu

//?035, M b

Director de Obras Publicas
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