
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTOS APLICADOS AVANCE DE EJECUCIÓN RUBROS EN LOS QUE SE APLICARON O APLICAN LOS MONTOS ASIGNADOS 

$89,066.35 50% Obra Publica  

 

 

 

 

Elaboro y Autorizo  

P.A. José Luis Salazar 

Orozco 

Director de Obras Publicas 

Tabla de Septiembre del 2015 


