

C. ARACELI AGUILAR NERI
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA
PRESENTE

Dependencia: OBRAS PUBLICAS
Sección: UNICA
No. de Oficio: MT/DOP-2015/082
Expediente: OF-G



POR ESTE MEDIO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO, POR EL MOTIVO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. INFORMACION DE OBRAS REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PROGRAMA FONDO III E. FISCAL 2015

PROGRAMA FONDO III EJERCICIO FISCAL 2015									
No.	OBRA	LOCALIDAD	MONTO	VIGENCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	M. VIGILANCIA CIUDADANA	No. CONTRATO	A. FISICO	A. FINANCIERO
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES	HUAZULCO	1142664.79	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/001/F3/AD/2015	100%	100%
2	PAVIMENTACION CALLEJON DE LOS INSURGENTES	TEMOAC	\$574,612.82	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/002/F3/AD/2015	100%	100%
3	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO	HUAZULCO	1080609.80	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/003/F3/AD/2015	100%	100%
4	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE-PALMAS	AMILCINGO	1469866.81	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/004/F3/AD/2015	100%	70%
5	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO REAL, TEMOAC	TEMOAC	287512.96	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/005/F3/AD/2015	100%	100%
6	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO SAN BARTOLO, POPOTLAN	POPOTLAN	353786.82	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/006/F3/AD/2015	100%	100%
7	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA, POPOTLAN	POPOTLAN	298716.81	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/007/F3/AD/2015	100%	100%
8	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE POR EL CBTA, TEMOAC	TEMOAC	263570.10	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/008/F3/AD/2015	100%	100%
9	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CERRADA 21 DE MARZO, TEMOAC	TEMOAC	186945.40	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/009/F3/AD/2015	100%	100%
10	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE OBREGON, POPOTLAN	POPOTLAN	281295.84	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/010/F3/AD/2015	100%	100%
11	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO VIEJO, HUAZULCO	HUAZULCO	306459.42	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/011/F3/AD/2015	100%	100%
12	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON LEANDRO VALLE	AMILCINGO	214904.37	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/012/F3/AD/2015	100%	100%
13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SOLDADERA	TEMOAC	579549.76	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/013/F3/AD/2015	100%	100%
14	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AMARANTAL	HUAZULCO	202518.19	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/014/F3/AD/2015	100%	100%
15	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON FCO. I. MADERO	AMILCINGO	169012.97	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/015/F3/AD/2015	100%	100%
16	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO	HUAZULCO	638200.00	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/016/F3/AD/2015	100%	70%
17	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION E IMPERMEABILIZACION DE MODULO DE SANITARIOS-DIRECCION Y 3 AULAS DIDACTICAS, EN JARDIN DE NIÑOS ROBERTO OWEN, HUAZULCO.	HUAZULCO	273530.03	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/017/F3/AD/2015	100%	100%
18	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS, SUSTITUCION DE LOZETA VINILICA POR LOZETA DE CERAMICA EN JARDIN DE NIÑOS SIERVO DE LA NACION, AMILCINGO.	AMILCINGO	238944.59	90	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/019/F3/AD/2015	99%	0%
Obras del Ejercicio fiscal 2014									
CONTINGENCIAS ECONOMICAS - D									
No.	OBRA	LOCALIDAD	TOTAL	VIGENCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	M. VIGILANCIA CIUDADANA	No. CONTRATO	A. FISICO	A. FINANCIERO
1	CONSTRUCCION DE PARQUE SAN JOSE	TEMOAC	4,975,751.83	131 DIAS	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/01-/CE-D2014/45-DOP/2014	100%	100%
CONTINGENCIAS ECONOMICAS - A									
No.	OBRA	LOCALIDAD	TOTAL	VIGENCIA	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	M. VIGILANCIA CIUDADANA	No. CONTRATO	A. FISICO	A. FINANCIERO
1	PAVIMENTACION CALLE CORREGIDORA, LOC. POPOTLAN, TEMOAC Y CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL, LOCALIDAD TEMOAC, TEMOAC	TEMOAC Y POPOTLAN	3,535,115.92	118 DIAS	DIR. OBRAS PUBLICAS	COMITÉ CIUDADANO	MT/0038-R23/CE-IN-003/2014	100%	100%



ATENTAMENTE
[Signature]
ARQ. VICTORINO DE LEON CARBAJAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS