2013 - 2015
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MORELOS

FONDO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. DE OBRA: YAUT029/R33-F3-009/2014.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA

ESTADO DE: MORELOS

REGIÓN: PONIENTE

PROGRAMA: 03 DRENAJE Y LETRINAS

SUBPROGRAMA: 0309 RED DE DRENAJE SANITARIO

ACCIÓN: 03091 CONSTRUCCIÓN / INTRODUCCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE ROSARIO Y CUMBRE.

METAS CUMPLIDAS: 185 METROS LINEALES

LOCALIDAD: COLONIA EL ROCÍO

MUNICIPIO: YAUTEPEC DE ZARAGOZA

FORMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATO

FECHA DE INICIO: 01/OCTUBRE/2014.

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/NOVIEMBRE/2014.

E N T R E G A:

GOBIERNO MUNICIPAL DE YAUTEPEC
NOMBRE: C. AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SI EL PROYECTO FUE EJECUTADO POR CONTRATO
NOMBRE: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO.- C. GRACIELA CRUZ QUINTANA

R E C I B E
NOMBRE: C. DIEGO CARRILLO ALMARAZ
CARGO: AYUDANTE MUNICIPAL

COLONIA EL ROCIO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA MORELOS 2013 - 2015

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL O REPRESENTANTE
NOMBRE: LIC. FELIPE BALCÁZAR CARMONA
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

2013 - 2015
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MORELOS

FONDO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. DE OBRA: YAUT029/R33-F3-009/2014.

QUIEN ASISTA COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROYECTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE ENCARGARÁ DE SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN LA OBRA Y LLEVAR A CABO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA CUAL CONSISTIRÁ EN:

TRAZO DE TERRENO, EL PRECIO INCLUYE: NIVELACIÓN, PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO TIPOGRÁFICO, MATERIALES DIVERSOS, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDOS DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, PASARELAS, ADEMES, PROTECCIÓN DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO, PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL "III" SECO. CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR PARA APOYAR TUBERÍAS, COMPACTADA CON PISÓN MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, POZO DE VISITA CÓNICO 60 A 120 CMC.. DE 2.00 M. PROF. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, CON JUNTA HERMÉTICA DE 30 CM. DE DIÁMETRO, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES. SUMINISTRO Y RELLENO ACOSTILLADO DE MATERIAL INHERTE, COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE. PRUEBAS AL 90% PROCTOR Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE DE TUBO PVC 4", CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 4 ML. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. REGISTRO 0.4X0.6X1M DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 INCLUYE: MARCO Y TAPA. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS DENTRO DE LA OBRA.

BENEFICIARIOS:

50	HOGARES
250	PERSONAS
INVERSION APROBADA	$ 506,304.39

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN O ACTA DE ASAMBLEA REALIZADA POR LA COORDINACIÓN DE COPLADEMUN DE FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

OFICIO	FECHA	FEDERAL	APORTACION BENEFICIARIOS	TOTAL
ACTA DE ASAMBLEA	14-Ene-14	$ 506,304.39	$ 25,298.00	$ 531,602.39
INVERSION EJERCIDA		$ 531,602.39		

LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO

AÑO FISCAL	FEDERAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS EN MANO DE OBRA	TOTAL
2014	$ 506,304.39	$ 25,298.00	$ 531,602.39

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS PROYECTOS DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAN EN LOS MISMOS, SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA ESTATAL NORMATIVA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA – RECEPCIÓN

EL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, MORELOS. EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA DE LA OBRA DE: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE ROSARIO Y CUMBRE.

POR MEDIO DE ESTA ACTA, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD.

EL COMITÉ DE OBRA Y EL AYUDANTE MUNICIPAL MANIFIESTAN QUE LA OBRA SE REALIZÓ ADECUADAMENTE POR LO CUAL LA RECIBEN A SU ENTERA Y TOTAL SATISFACCIÓN.

ENTREGA	RECIBE
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA	**POR LA COMUNIDAD BENEFICIADA**
C. AGUSTÍN C. ALONSO MENDOZA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	C. MARGARITA BARRERA AYALA PRESIDENTE (A) COMITÉ DE OBRA
ARQ. GABRIEL VALERA PÉREZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDAS Y OBRAS PÚBLICAS.	C. ANTONIO VIDAL HERAS SECRETARIO (A) COMITÉ DE OBRA
LIC. FELIPE BALCÁZAR CARMONA CONTRALOR MUNICIPAL	C. MA. ANTONIETA E. SAMANO RENDÓN TESORERO (A) COMITÉ DE OBRA
ING. ALEJANDRO SERRANO SALAZAR AUXILIAR TÉCNICO	C. LILIA LETICIA MARTEÑO SERRANO 1er. VOCAL COMITÉ DE OBRA