Informes de Gestión Gubernamental 2015

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Economía

Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2015, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa
3. Dirección General Jurídica
4. Subsecretaría de Planeación PYMES
5. Dirección General de Análisis de Negocios
6. Dirección General Recursos Federalizados
7. Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial
8. Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Organismos sectorizados

1. Aeropuerto Cuernavaca, S.A. de C.V.
2. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
3. Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
4. Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
5. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
6. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico

Abril, 2015

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
- Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el primer trimestre se recibieron 77 peticiones, las cuales fueron atendidas por las diferentes Unidades Administrativas que integran esta Secretaria y/o Organismos Sectorizados a la misma
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%				

ARQ. EDUARDO MORALES ORFALY
SECRETARIO PARTICULAR

LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE
SECRETARIO DE ECONOMIA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Planeación PYMES

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 3. Morelos atractivo competitivo e Innovador — Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 4. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado, desarrolladas principalmente por la MiPyMEs

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de Encuentros de trabajo con PyMEs y la participación de sectores de gobierno.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Reuniones de trabajo con las Secretarias de Gobierno, de Hacienda, del Trabajo y Previsión Social, así como otras entidades de Gobierno como son Fondo Morelos, ICATMOR, Servicio Nacional del Empleo. Encuentros de negocios con las diferentes Cámaras de Estado, con las Escuelas de Español, NAFIN, BANORTE, Empresarios del FIDECOMP.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%				

M. en A. Olivia Georgina Bobadilla Miranda
Directora General de Análisis y Negocios

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Subsecretaria de Planeación PYMES

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Análisis de Negocios

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 5. Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 5 solicitudes de apoyo que fueron atendidas: 1.- Implementación de tecnologías de la información en MIPYMES del Sector Comercio, 2.- Sistematización en medio electronicos de la manifestación de impacto regulatorio, 3.- Proyecto Ejecutivo de la estación multimodal para la plataforma logística de la Zona Oriente de Morelos, 1ra. etapa, 4.- Proyecto ejecutivo para la modernización del Mercado Oaxtepec, 5.- Proyecto ejecutivo de la construcción del Nuevo Mercado de Tepoztlán.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de proyectos productivos evaluados de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se evaluaron 5 proyectos productivos: 1.- Implementación de tecnologías de la información en MIPYMES del Sector Comercio, 2.- Sistematización en medio electronicos de la manifestación de impacto regulatorio, 3.- Proyecto Ejecutivo de la estación multimodal para la plataforma logística de la Zona Oriente de Morelos, 1ra. etapa, 4.- Proyecto ejecutivo para la modernización del Mercado Oaxtepec, 5.- Proyecto ejecutivo de la construcción del Nuevo Mercado de Tepoztlán.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%				

Arq. Enrique Javier Cordero Juárez
Director de Evaluación a Proyectos

M. en A. Olivia Georgina Bobadilla Miranda
Directora General de Análisis de Negocios

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Recursos Federalizados

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
- Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general.
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y comerciales en General

Proyecto: 6. Gestión de recursos federales y de otras instituciones

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales de fideicomisos para el desarrollo empresarial en el 2014 (FIDECOMP).	Porcentaje	100.00%	0.00%	40.00%	80.00%	100.00%	En relación al 1er. Trimestre 2015, no se programó avance en el cumplimiento de metas. Sin embargo en el mes de enero el Instituto Nacional del Emprendedor publico las Convocatorias de apoyo a los emprendedores micro, pequeñas y medianas empresas y aún se encuentra en el proceso de aprobación y autorización de los proyectos participantes.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con dependencias de los tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto nacionales como internacionales.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el periodo de Enero a Marzo se brindo atencion personalizada a 42 empresas en asesorias, gestiones y vinculaciones con dependencias y otras instituciones. Asi mismo se brindo asesoria a Cámaras empresariales en el Estado, Asociaciones, Incubadoras e Instituciones Educativas de Nivel Superior.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador en Morelos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el periodo de Enero a Marzo se apoyo a 24 empresas para actualizar el procedimiento del FDA (Food & Drugs Administration) documento para la exportacion de productos de alimentos a los EUA. En el Mes de Marzo se realizó un encuentro de negocios con una empresa Morelense y una extranjera para la comercializacion de llaveros. y se asesoraron a 3 empresas para incursionar a exportar al mercado Europeo.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			16.7%	46.7%	76.7%	100.0%	
Avance real del proyecto			16.7%				

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

Lic. María Eugenia Santibañez Flores
Directora General de Recursos Federalizados

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía
Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Subsecretario de Fomento Empresarial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 7. Atracción de inversión al Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de proyectos para atracción de inversión en el Estado de Morelos atendidos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendio Un Proyecto en el Primer Trimestre 2015: "Sistematización en medios electrónicos de la manifestación de impacto regulatorio".
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%				

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Subsecretaria de Planeación PYMES

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Subsecretaria de Planeación PYMES

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
- Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
- Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 8. Atención a proyectos de inversión

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Porcentaje de proyectos de inversión atendidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 512 expedientes para el proyecto "Producción de Huevo de Gallina Libre" y se estan analizando las opciones donde se pueda bajar recurso para este proyecto. Para apoyar a los productores de obleas se esta preparando el Proyecto para subirlo a la convocatoria 2.8 de INADEM que abre a principios de Abril del 2015
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%				

Emilio Reza Morales
Subdirector de Análisis de Sistemas

Lic. Luz Adriana Soto Ruiz
Directora General de Atención a Proyectos de Inversión

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

09/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador — Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.5 Transporte
Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo

Proyecto: 1. Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca	Pasajero	7,000.00	1,750.00	3,500.00	5,250.00	7,000.00	No se cumple con la meta toda vez que el Aeropuerto continúa sin tener operaciones en el rubro de aviación comercial (líneas aéreas), sólo se maneja aviación de tipo privada y general. Se espera que para la segunda mitad del ejercicio 2015 se concreten negociaciones con alguna aerolínea y de esta forma se logre reactivar la aviación comercial regular y se cuente con pasajeros en este rubro. Sin embargo en este mes, aumentó el número de pasajeros de aviación comercial no regular (taxis aéreos).
			1,725.00	.00	.00	.00	
2. Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca	Operación	13,000.00	3,250.00	6,500.00	9,750.00	13,000.00	Se cumple la meta porque este mes incrementó el número de operaciones de taxis aéreos, sin embargo el Aeropuerto continúa sin tener operaciones en el rubro de aviación comercial (líneas aéreas), sólo se maneja aviación de tipo privada y general. Se espera que para la segunda mitad del ejercicio 2015 se concreten negociaciones con alguna aerolínea y de esta forma se logre reactivar la aviación comercial regular y se cuente con vuelos operaciones en este rubro.
			4,854.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			31.0%				

Alberto Palacios Zapata
Director de Administración y Finanzas

Luis Hernández Cervantes
Director General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de Apoyo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el Primer Trimestre 2015 fue autorizado por el Comité Técnico del FIFODEPI Una Solicitud de Apoyo del que se elaboro e integro el expediente: 1.- Capacitación y Consultoría para Acceso a Programas de Apoyo Federal y Estatal.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	
Avance real del proyecto			25%				

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
ASESOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL FIFODEPI

M. en A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.2 Fortalecer el mercado interno de la Entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en Generall
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1 Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	25.63%	50.49%	74.74%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 4 millones 325 mil pesos ejercidos de 21 millones 854 mil pesos programados al año.
			19.79%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de avance de recursos crediticios colocados en beneficio del Sector Productivo en Morelos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	21.68%	44.97%	74.41%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 33 millones 932 mil pesos ejercidos de 161 millones de pesos programados al año.
			21.08%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Créditos otorgados a través de los diferentes programas y proyectos beneficiando al sector productivo	Creditos	4,600.00	1,172.00	2,318.00	3,464.00	4,600.00	Este indicador tiene un resultado muy aproximado a la meta estimada.
			1,157.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			24%	49%	75%	100%	
Avance real del proyecto			22%				

C. Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 2. Programa Mujeres Emprendedoras

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Créditos otorgados a mujeres emprendedoras	Credito	4,079.00	1,019.00	2,039.00	3,059.00	4,079.00	La meta se alcanza para este indicador
			1,060.00	.00	.00	.00	
2. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	24.83%	49.66%	75.17%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 15 millones 601 mil pesos ejercidos de 58 millones de pesos programados al año.
			26.90%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	
Avance real del proyecto			26%				

C. Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 3. Programa Proyectos Productivos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Empresas beneficiadas con el programa Proyectos Productivos	Empresa	9.00	.00	.00	6.00	9.00	La meta se alcanza para este indicador
			2.00	.00	.00	.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	66.67%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 3 millones de pesos ejercidos de 15 millones de pesos programados al año
			20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	66.7%	100.0%	
Avance real del proyecto			21.1%				

C. Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 4. Programa ProPyme

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Empresas beneficiadas con el programa ProPyme	Empresa	220.00	53.00	113.00	168.00	220.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			36.00	.00	.00	.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	18.97%	47.41%	74.14%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 10 millones 506 mil pesos ejercidos de 58 millones de pesos programados al año.
			18.11%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			21.5%	49.4%	75.3%	100.0%	
Avance real del proyecto			17.2%				

C. Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 5. Programa Fortalece

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Empresas beneficiadas con el programa Fortalece	Empresa	143.00	29.00	68.00	107.00	143.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			17.00	.00	.00	.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	22.50%	48.75%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 762 mil pesos ejercidos de 8 millones de pesos programados al año.
			9.53%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			21.4%	48.2%	74.9%	100.0%	
Avance real del proyecto			10.7%				

C. Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 6. Programa Profistur

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Empresas beneficiadas con el programa Profistur	Empresa	16.00	2.00	8.00	12.00	16.00	La meta se alcanza para este indicador
			3.00	.00	.00	.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	16.00%	44.00%	72.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 2 millones 500 mil pesos ejercidos de 12 millones 500 mil pesos programados al año.
			20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			14%	47%	74%	100%	
Avance real del proyecto			19%				

C. Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 7. Programa Primer Impulso

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Empresas beneficiadas con el programa Primer Impulso	Empresa	5.00	.00	2.00	4.00	5.00	La meta se alcanza para este indicador
			4.00	.00	.00	.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	0.00%	40.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 145 mil pesos ejercidos de 500 mil pesos programados al año.
			29.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	40%	80%	100%	
Avance real del proyecto			55%				

C. Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 8. Programa Microfinanciamiento

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Personas beneficiadas con programas de Microfinanciamiento Individual y/o Grupal	Personal	72.00	18.00	36.00	54.00	72.00	La meta se alcanza para este indicador
			23.00	.00	.00	.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 413 mil pesos ejercidos de 1 millon de pesos programados al año.
			41.30%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			23%	50%	78%	100%	
Avance real del proyecto			37%				

C. Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 9. Programa Franquicias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Empresas beneficiadas con el programa Franquicias	Empsesa	6.00	1.00	2.00	4.00	6.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			.00	.00	.00	.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	16.67%	33.33%	66.66%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 0 pesos ejercidos de 3 millones de pesos programados al año.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			17%	33%	67%	100%	
Avance real del proyecto			0%				

C. Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 10. Programa PROCEH

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- .- Empresas beneficiadas con el programa PROCEH	Empresa	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			12.00	.00	.00	.00	
2.-Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 1 millon 5 mil pesos ejercidos de 5 millones pesos programados al año.
			20.10%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			100%	100%	100%	100%	
Avance real del proyecto			22%				

C. Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía		Unidad Responsable de Ejecución:	Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad:	3. Desarrollo Económico
	Objetivo:	3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.	Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
			Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de Apoyo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el Primer Trimestre 2015 fue autorizado por el Comité Técnico del FIFODEPI Una Solicitud de Apoyo del que se elaboro e integro el expediente: 1.- Capacitación y Consultoría para Acceso a Programas de Apoyo Federal y Estatal.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	
Avance real del proyecto			25%				

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
ASESOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL FIFODEPI

M. en A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos	Función:	3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
		Subfunción:	3.9.3 Otros Asuntos Económicos

Proyecto: 1. Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios	Tramite y Servicios	144.00	36.00	72.00	108.00	144.00	
			105.00	.00	.00	.00	
2. Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado Dictaminados.	PAMR DICTAMINADO	59.00	40.00	50.00	59.00	59.00	Durante el mes de marzo de 2015 fueron recibidos un total de 59 Programas Anuales de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, los cuales con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 fracción V de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos serán dictaminados por parte de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de acuerdo a sus versiones finales en el mes de abril de 2015.
			.00	.00	.00	.00	
3. Reportes bimestrales de avances de ejecución del Programa Anual de Mejora Regulatoria revisados	Reportes bimestrales revisados	236.00	.00	59.00	159.00	236.00	De conformidad a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y los Lineamientos Generales para Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria (PAMR) 2015, la entrega del primer reporte bimestral de avances de ejecución de los PAMR 2015 es el 31 de julio del presente año.
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			30.9%	53.2%	80.8%	100.0%	
Avance real del proyecto			24.3%				

MTRO. EDUARDO BRETON OCHOA
DIRECTOR OPERATIVO

SALVADOR SANDOVAL PALAZUELOS
DIRECTOR GENERAL

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

15/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico:	3. Morelos atractivo competitivo e innovador
	Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

Proyecto: 1. Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Sesiones celebradas por el comité técnico del fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos	Sesiones celebradas	11.00	2.00	5.00	8.00	11.00	El Comité Técnico llevo acabo 3 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias: 1.- Primera Sesion Extraordinaria 02/02/15, 2.- Segunda Sesion Ordinaria 26/03/15, y 3.- Tercera Sesion Ordinaria 31/03/15.
			3.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			18%	45%	73%	100%	
Avance real del proyecto			27%				

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Subsecretaria de Planeación PYMES y Secretaria Técnica del FPCTM

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Subsecretaria de Planeación PYMES y Secretaria Técnica del FPCTM

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

07/04/2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Economía	Unidad Responsable de Ejecución:	Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos	Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
		Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 2 Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Empleos generados por el desarrollo de proyectos, acción o programas financiados por el FIDECOMP	Empleo	3,500.00	200.00	700.00	1,200.00	3,500.00	A la fecha no se han obtenido ingresos, por lo consiguiente no se han desarrollado proyectos.
			.00	.00	.00	.00	
2. Recursos adicionales obtenidos al otorgamiento de apoyos a proyectos, programas o acciones	Porcentaje	70.00%	0.00%	20.00%	30.00%	70.00%	Este indicador se verá reflejado en el informe de gestión gubernamental del 2do. trimestre 2015.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Tasa de variación de inversión ejercida en proyectos, acciones o programas desarrollados en el año 2015 con relación al año 2014.	Tasa de Variación	17.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.00%	Este indicador se verá reflejado en el informe de gestión gubernamental del 4to. trimestre 2015.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			2%	16%	26%	100%	
Avance real del proyecto			0%				

Blanca Lidia Cruz Vera
Asesor de la Dirección General

Lic. Paola Gadsden de la Peza
Directora General

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2015

07/04/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo:	3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Finalidad:	3 Desarrollo Económico
Función:	3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
Subfunción:	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de rezago en la comprobación financiera de los recursos otorgados a proyectos, programas y acciones	Porcentaje	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	Este indicador se reflejará en el informe de gestión gubernamental del 4to. trimestre.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	
Avance real del proyecto			0%				

Blanca Lidia Cruz Vera
Asesor de la Dirección General

Lic. Paola Gadsden de la Peza
Directora General